
Investimento:
M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
BGIC89300Q

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
ZANICA

Sede:
(ZANICA)-VIA SERIO N. 1-BERGAMO-LOMBARDIA

Titolo progetto:
Formazione per la crescita 
didattica e amministrativa

CUP:
D64D23005070006

Codice locale progetto:
M4C1I2.1-2023-1222-P-42498

Importo finanziato:
55.778,14 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI
Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA 
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e 
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva

Progetto (durata complessiva) * 08/03/2024 30/09/2025 08/03/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024

Pubblicazione bando di gara 08/04/2024 26/04/2024 08/04/2024 26/04/2024

Aggiudicazione * 04/09/2024 30/09/2024 04/09/2024

Stipula Contratto * 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024

Esecuzione Fornitura * 04/09/2024 31/08/2025 09/09/2024

Collaudo/Verifica di conformità * 01/09/2025 30/09/2025
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